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RESUMEN 
La elección óptima de la flota (equipo de carguío y equipo de transporte) para 
movimientos de tierra es una tarea compleja, donde intervienen muchas 
variables técnicas, geométricas y económicas. El profesional que efectúa el 
dimensionamiento de la flota no tiene una herramienta apropiada que le 
permita evaluar y decidir por una mejor opción. Lo que se desarrolló se basó en 
un análisis de las operaciones en función del tiempo, desarrollando una 
herramienta que implemente un método de control y alternativa de solución 
para la mejora de la productividad a un mejor costo, llegando a la conclusión 
que el adecuado análisis de las condiciones reales del entorno de trabajo nos 
va a permitir dar lugar a optimizar de forma continua , viéndose reflejado en 
resultados satisfactorios en cuanto a una elección óptima para las actividades 
de excavación, carguío y acarreo en proyectos de movimientos de tierra, lo que 
tiende a variar según las condiciones iniciales en las que se encueAtre, y así la 
correcta aplicación de la misma nos proporcionaría mayores márgenes de 
ganancia en el rubro , según quedo demostrado en los resultados finales de la 
presente investigación. 
.. "~c•o.,.">;}, UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA 
' ~\ FACUL TAO DE INGENIERIA 
" !\ ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
\ ~''. . } "Diseño y Desarrollo de una Herramienta para el Dimensionamiento Óptimo de Flotas de Movimiento de J Tierras en Obras Civiles" 
ABSTRACT 
The optimal choice of the fleet (loading equipment and transport equipment for 
earthworks is a complex task, where many techniques, geometric and economic 
variables are involved. 
A professional who does the dimensioning of the fleet doesn't have an 
appropriate tool to evaluate and decide for a better option. lt developed was 
based on analysis operations in function of time, developing a tool that 
implements a control method and alternativa solution to improve productivity to 
a better value. 
Concluding that, the proper analysis of the actual conditions of the work 
environment, will allow us to optimize continuously reflected in seeing 
satisfactory results, in terms of an optimum choice for excavation activities, 
loading and hauling projects earthworks, which tends to vary the initial 
conditions in which · you are, and so the correct application of it would give us 
higher profit margins in the industry, as was demonstrated in the final results of 
this research. 
INTRODUCCION 
Dentro de los proyectos de Movimiento de Tierras se obtiene una alta 
incidencia del rubro de equipos respecto al costo, representando alrededor 
del 65% del total, por ello la óptima utilización de la maquinaria disponible 
representa montos considerables de ahorro y mejores resultados para este tipo 
de proyectos. 
La presente investigación se orientó al análisis de las condiciones reales de 
operación de las flotas de carguío y transporte, considerando los parámetros de 
calidad de la vía, factor densidad y la posterior aplicación de la teoría del Factor 
de Acoplamiento en pos de disminuir tiempos improductivos y las paras dentro 
del flujo de producción. 
En este caso se experimentó en dos proyectos de Movimiento de Tierras 
(Construcción de la Poza N°06- CAJARMAQUILLA y Minado Breapampa -
AYACUCHO), en los cuales se recopiló información de campo, analizó los 
factores que influyen en los ciclos y desarrollando una herramienta para que los 
ingenieros de producción puedan llevar a cabo un dimensionamiento 
óptimo de sus flotas de equipos en cada uno de los respectivos frentes de 
trabajo. 
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CAPITULO 1 
ASPECTOS GENERALES 
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1.1 ASPECTOS GENERALES. 
1.1.1. Titulo 
"Diseño Y Desarrollo De Una Herramienta Para El Dimensionamien-
to Óptimo De Flotas De Movimiento De Tierras En Obras Civiles" 
1.1.2. Tipo De Investigación 
Aplicativo-Experimental 
1.1.3. Ubicación Donde Se Desarrolla El Proyecto: 
"Construcción de la Poza N°06-Votorantim Metáis" 
Distrito : Lurigancho - Chosica 
Provincia : Lima Metropolitana 
Departamento : Lima 
"Movimiento de Tierra y Minado Breapampa" 
Distrito : Chumpi y Coracora 
Provincia : Parinacochas 
Departamento : Ayacucho 
1.1.4. Institución donde se Desarrolla el Proyecto 
Institución 
Dirección 
: Universidad Nacional del Santa 
Facultad de Ingeniería 
Escuela Académica Profesional De Ingeniería 
Civil 
: urb. Bellamar, Av. Universitaria s/n 
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1.2PLAN DE INVESTIGACIÓN. 
1.2.1. Antecedentes 
La manera como se viene dando las operaciones de Movi-
mientos de Tierra, está generando una gran pedida debido a la 
alta incidencia económica con respecto al presupuesto global, pro-
ducto de la falta de análisis de factores ligados al dimensionamiento 
óptimo de flotas para movimientos de tierra. 
Los mismos errores se suelen repetir en todas las obras, no 
hay una óptima eficiencia en los ciclos de carguío, ya sea por 
las condiciones mismas del lugar; capacidad del operador, densidad 
de flotas, factores externos, técnicos, económicos, entre otros. 
1.2.2. Planteamiento del Problema 
El problema principal es la inadecuada utilización de las flotas pa-
ra la actividad de movimiento de tierras en las obras civiles 
originando altos costos en la adquisición de maquinarias como en el 
tiempos de traslado de carguío y descarga, viajes de ida y re-
greso, demoras y destreza del operador. 
Algunos fabricantes han desarrollado su propio modelo de aplica-
ción para sus equipos y hacen recomendaciones a sus clientes en 
base a la información entregada por cada usuario. No se encon-
tró sin embargo una herramienta para el analista externo que le 
permita diferenciar las propuestas de los distintos equipos para 
el uso adecuado. 
La presente investigación se orienta a dar una respuesta a la 
siguiente interrogante: 
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¿Se podrá desarrollar el Diseño Y Desarrollar Una Herramienta 
Para El Dimensionamiento Óptimo De Flotas En Movimiento De 
Tierras? 
1.2.3. Justificación 
La actividad de movimiento de tierras en obras civiles y la utilización 
de equipos intensivos de alto costo de inversión con una gran 
variedad de marcas, modelos y tamaños de equipos cuyos fa-
bricantes o sus representantes tienen como meta vender y 
donde cada uno trata de convencer que es el mejor. Esto hace 
que el analista externo tenga que analizar con gran cuidado las pro-
puestas recibidas para elegir la combinación óptima de equipos 
para su operación y los trabajos a realizar. 
Para hacer frente a este reto, el analista externo necesita contar con 
herramientas propias que evalúen a los equipos de uno o más 
fabricantes o combinación de ellos. El método tradicional de se-
lección de equipo de mina se efectúa basado en: 
a. La experiencia o información obtenida de un equipo operan-
do en algún yacimiento sin pensar que tal equipo o flota 
podría estar trabajando en forma ineficiente. 
b. El temor a fracasar al cambiar un equipo por otro de tecno-
logía poco o nada conocida en el medio. 
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1.2.4. Importancia 
Con la realización de la presente investigación se trata de reducir al 
máximo ineficiencias y pérdidas en el flujo de trabajo. 
Con este herramienta se optimizara la cantidad de maquinarias para 
la actividad de movimiento de tierras el cual beneficia todos los 
analistas externo como entidades públicas como privadas bajan-
do los costos de adquisición de maquinaria, y generar tiempos 
de carguío y descarga, viajes ida y vuelta. 
1.2.5. Objetivos 
1.2.5.1 Objetivo General 
El objetivo general de la presente investigación es poner en 
practica la optimización de procesos constructivos y demostrar 
que el análisis y la interpretación de los resultados obteni-
dos de un estudio, respecto a cualquier actividad constructi-
va, representa una gran oportunidad de mejora de las condicio-
nes iniciales; partiendo de la premisa de reducir al máximo 
ineficiencias y perdida en el flujo de trabajo. 
1.2.5.2 Objetivos Específicos 
1. Demostrar que la eficiencia de un pull de equipos de 
movimientos de tierras depende directamente de factores 
como la calidad de vía sobre la cual transitan, los límites 
de velocidad permitidos y la cantidad de equipos (densi-
dad) que se encuentren en el área de trabajo. 
2. Incluir la densidad de equipos dentro del cálculo del Factor 
de Acoplamiento (entre equipos de carguío y de acarreo), a 
fin de obtener un resultado que se ajuste mucho mejor a las 
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condiciones reales y permita reflejar lo que sucede en cam-
po. 
3. Mejorar la productividad y eficiencia de los equipos utili-
zados. en proyectados de movimientos de tierras, a tra-
vés de la elección de una flota ideal que disminuya al máxi-
mo los tiempos muertos durante los ciclos de trabajo. 
4. Cuantificar el potencial de beneficio económico, debido tanto 
a la reducción de costos asociados al proceso como al 
incremento del rendimiento de los equipos. 
1.2.6. Hipótesis 
Si se determina una herramienta para el dimensionamiento óptimo de 
flotas en movimiento de tierras, entonces nos permitirá la utiliza-
ción frecuente de este material garantizando ventajas técnicas y 
económicas en las obras civiles de nuestro país. 
1.2. 7. Variables 
A. Variables Independientes 
Desarrollo de herramienta para dimensionamiento óptimo de 
flotas en movimientos de tierra. 
B. Variables Dependientes 
Estudio del factor de acoplamiento que busca la máxima 
reducción de los tiempos muertos durante la ejecución de 
obras. 
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1.2.8. Diseño De Estudio 
Aplicativo-Experimental 
1.2.9. Estrategia de trabajo 
1.2.9.1. Método de estudio 
Para la elaboración del presente trabajo se tomara co-
mo referencia la información bibliográfica movimiento de 
tierra, catálogos, rendimientos, costos de equipos, nor-
mas técnicas, tesis, entre otras fuentes necesarias. 
1.2.9.2. Población O Muestra 
Proyecto: "Construcción de la Poza N°06-Votorantim Metais" 
Proyecto: "Movimiento de Tierra y Minado Brea pampa". 
1.2.9.3. Unidad De Análisis 
-En la construccion de la Poza N°06, Sistema de los Ciclos 
de carguío de las zonas de corte a las zonas de conforma-
ción de dique de Poza, al igual que el proyecto de Minado 
Breapampa el sistema de ciclos del Tajo a las distintas zo-
nas de botadero, chancadora y pad. 
1.2.9.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
./ Formatos para la medición de los tiempos de los ci-
clos de equipos de carguío y para los equipos de Aca-
rreo. · 
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./ Para la medición de los tiempos de acarreo cada operador 
se le proporciona un formato en el cual tendrán que 
colocar la hora de llegada al frente, el inicio de la carga, 
el fin de carga, los tiempos de espera que tuviese en 
los accesos, tiempo de llegada a frente de descarga, 
inicio de descarga, y retorno a punto de carguío . 
./ Asimismo para la medición de los tiempos de carguío 
se ubicara a un personal en cada frente y hacer la toma 
de datos, en donde tomaremos los tiempos de inicio de 
carga, ángulo de carga, fin de carga, acomodo de mate-
rial, tiempo de espera a equipo de acarreo. 
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CAPITULO 11 
MARCO TEÓRICO 
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2.1 MARCO TEÓRICO 
Para llevar a cabo el estudio de investigación es necesario conocer algunos 
conceptos y principios que permitan llevar a cabalidad la investigación a su 
vez cumplir con los objetivos planteados. 
2.1.1. Proyectos De Movimiento De Tierras 
2.1.1.1. Generalidades 
Se conoce como movimiento de tierra a las operaciones y traba-
jos realizados en los procesos de construcción en los cuales es-
ta involucrados el suelo o tierra en su forma natural; con la finali-
dad de modificar el relieve natural o de aportar materiales útiles 
en obras civiles de cualquier índole. 
El movimiento de tierra debe considerarse con la importancia 
debida por el empleo de distintos tipos de recursos presentes en 
el proceso (planeación, ejecución y evaluación); personal admi-
nistrativo y técnico, maquinaria y operadores; también y de fun-
damental importancia los recursos tiempo y dinero. 
Una primera clasificación nos dice que podemos diferenciar las 
siguientes operaciones dentro de un Movimiento de Tierras: 
., Excavación o arranque 
., Carga 
., Acarreo 
., Descarga 
., Extendido 
., Humectación o desecación 
., Compactación 
., Refines, saneos, etc. 
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En la naturaleza podemos encontrar formaciones de muy diverso 
tipo, las cuales se denominan banco, en perfil cuando se en-
cuentran en la traza de una carretera, y en préstamos fuera de 
ella. El proceso de excavación consiste en la extracción de por-
ciones de material del banco; cada tipo de terreno posee carac-
terísticas particulares, lo cual hace que la complejidad de la ex-
cavación varíe de acuerdo a ello, haciéndose necesaria la utili-
zación de diversos medios para la realización del proceso. 
El material resultado de la excavación es colocado en un medio 
de transporte a través de la actividad de carga, luego es aca-
rreado hasta su lugar de destino, en el cual es descargado. 
Una segunda clasificación menciona que las operaciones 
en Movimiento de Tierras pueden ser dos: 
A. Conformaciones 
En este tipo de operaciones la modificación de la topografía 
no resulta ser sustancial, ya que por lo general se evitan los 
cambios bruscos, las oquedades, riscos, etc. 
B. Explanaciones 
Eri este caso, las modificaciones a la topografía sí son de 
gran índole, ya que representan el movimiento de grandes 
volúmenes de material. 
Las explanaciones vienen a ser estructuras de tierra y/o ro-
ca, que no son más que rellenos debidamente compactados 
que permitan levantar sobre ellos obras viales y estructura-
les. 
Dichas estructuras de tierra y/o roca se pueden clasificar a 
su vez en: 
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a. Terraplenes y Terrazas; en los cuales se utiliza como 
material de relleno suelo natural de calidad adecuada. 
Partes de un Terraplén 
./ Coronación: Capa de suelo con un espesor que 
generalmente varía entre 0.15 y 0.50 m., com-
puesto por material granular de muy buena calidad 
y grado de compactación . 
./ Núcleo: Zona compuesta por material de alta cali-
dad debidamente seleccionado y compactado . 
./ Cimiento: Representa el soporte de la estructura, 
puede ser firme o pantanoso. 
v' Berma: Su función es la de estabilizar los taludes 
en relleno y proteger ante las inundaciones. 
Fig. 01: En Relleno 
cororiacron 
núcleo olmme 
. 
suelo de cimentación 
1 
. 
1 
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Fig. 02: En Corte 
cuneta 
de guarda 
Fig. 03: Semi-Excavacion 
cunetilla 
suelo de cimentación 
1 
! 
! 
b. Escolleras; formadas por rocas de granulometría uni-
forme y de gran tamaño. 
c. Pedraplenes; Estructura mixta, formada por rocas de 
granulometría distribuida y suelo seleccionado. 
Segú su diseño, las explanaciones se pueden clasificar en: 
a. Compensadas: En este caso los volúmenes de corte 
y relleno son bastante similares, y el suelo excavado 
sirve perfectamente para el relleno, por lo que repre-
senta un caso ideal y que implica grandes ahorros. 
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b. No Compensadas: Si fuera el caso que el volumen 
de excavación sea mayor al de relleno, el material so-
brante producto de la excavación debe ser depositado 
en un acopio o botadero cercano, por lo que los cos-
tos aumentan, así como el impacto a la topografía de 
la zona. Si caso contrario el volumen de relleno es 
mayor al de excavación, es necesario transportar ma-
terial de préstamo desde un banco o cantera cercana. 
2.1.1.2. Evolución Histórica 
A continuación se muestra la evolución histórica que han venido 
experimentando las operaciones de Movimiento de Tierras desde 
sus inicios: 
A. Etapa No Tecnológica (Hasta finales del siglo XIX) 
./ Se utilizaron todo tipo de materiales, asimismo el conocimiento 
de las propiedades físico-mecánicas de los suelos era bastante 
limitado . 
./ Deficiente calidad de los trabajos, y por ende corta vida útil de 
las obras . 
./ Trabajos realizados preponderantemente de forma manual, lo 
que traía como consecuencia baja productividad y alto empleo 
de mano de obra . 
./ Extensos plazos de ejecución de los proyectos . 
./ Se dieron los primeros pasos para la mecanización de la cons-
trucción. 
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B. Etapa Pre-Tecnología (Primera mitad del siglo XX) 
./ Se mejoró la utilización de materiales a partir del conocimiento 
de algunas propiedades de los suelos . 
./ Empieza la exigencia de una mejor calidad de los trabajos, y la 
obtención de la misma . 
./ Se dio un gran impulso a la puesta en marcha de la mecaniza-
ción de los trabajos . 
./ Plazos de ejecución más cortos. 
C. Etapa Tecnológica (Décadas del 50 al 80) 
./ Se exigen investigaciones geológicas previas a la ejecución . 
./ Se establecen especificaciones para los suelos, a partir de sus 
propiedades físico-mecánicas . 
./ Se establecen exigencias para el control de la compactación de 
las explanaciones, lo cual contribuye considerablemente a la 
mejora de su calidad . 
./ Amplio desarrollo de la mecanización de la construcción . 
./ Reducción significativa de los plazos de ejecución. 
D. Etapa Moderna (De la década del 90 a la actualidad) 
./ Mayor rigurosidad en estudios geológicos previos, a través de 
métodos modernos . 
./ Se da un mejor aprovechamiento de los materiales locales y se 
utilizan también materiales reciclables . 
./ Apogeo de la mecanización de los trabajos, obteniendo los me-
jores rendimientos y cortos plazos de ejecución . 
./ Control riguroso de la calidad con equipamiento moderno . 
./ Orientación a una mínima afectación al ambiente. 
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2.1.1.3. Fases de desarrollo de un proyecto de movimiento de tierras 
La correcta ejecución de un proyecto de Movimiento de Tierras 
requiere de la realización estricta y secuencial de las siguientes 
fases: 
A. Investigaciones Previas 
.¡ Topografía 
.¡ Geología 
.¡ Hidrología 
.¡ Tránsito 
.¡ Climatología 
.¡ 1m pacto Ambiental 
B. Diseño Geométrico de la Explanación . 
./ Comprende el diseño del trazo en planta, del perfil y seccio-
nes transversales; que aseguren en menor impacto ambiental 
posible . 
./ Diseño del sistema de drenaje. 
a. Diseño y Revisión Geotécnica de la Explanación 
b. Verificación de la estabilidad y resistencia de los taludes, 
determinación de asentamientos en secciones críticas, di-
seño y control de la compactación. 
C. Preparación Técnica y Organización de la actividad 
./ Plan de ejecución del proyecto . 
./ Presupuesto 
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D. Ejecución del Proyecto 
../ Explanaciones y Sistema de Drenaje 
../ Control de calidad en la ejecución de los trabajos, control de 
avance y control de costos. 
2.1.1.4. Condiciones y consideraciones básicas. 
En primer lugar, es indispensable tomar en cuenta las siguientes 
condiciones básicas para la ejecución de un proyecto de Movi-
miento de Tierras: 
A. Necesaria estabilidad y resistencia ante acciones externas . 
../ Correcta compactación de los rellenos . 
../ Oportuna realización de las obras y sistemas de drenaje su-
perficial y subterráneo . 
../ Correcta construcción de taludes en corte y relleno . 
../ Disposición adecuada del suelo en las zonas de la explana-
ción. 
B. Para obtener una deformabilidad aceptable: 
../ Selección y disposición idónea del material a utilizar . 
../ Compactación adecuada . 
../ Determinación y control de asentamientos, así como su co-
rrección en caso de ser necesario. 
C. Para garantizar la factibilidad económica y constructivamente del 
proyecto: 
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./ Selección de las técnicas constructivas más convenientes que 
aseguren la culminación del proyecto en el tiempo necesario y 
cumpliendo los requerimientos de calidad estipulados . 
./ Distribución óptima de las masas de suelo a mover. 
./ Selección y utilización de la maquinaria adecuada . 
./ Diminución máxima de los impactos al medio ambiente. 
Para alcanzar satisfactoriamente las condiciones anteriormente 
mencionadas, es importante llevar a cabo las siguientes prácticas 
durante el proceso constructivo: 
./ Cumplimiento de las exigencias especificadas, referidas al 
material a utilizar, calidad y grados de compactación, selec-
ción adecuada de la maquinaria . 
./ Adecuado control de costos a fin de obtener la mayor rentabi-
lidad posible, sin restar calidad al trabajo concluido . 
./ Cumplimiento o reducción del plazo pactado . 
./ Buscar siempre la máxima durabilidad, de acuerdo a las es-
pecificaciones técnicas proporcionadas. 
Los principales problemas que pudiera suscitarse dentro de este 
tipo de proyectos son: 
./ Excesivos asentamientos . 
./ Inestabilidad ante cargas o acciones exteriores . 
./ Alto grado de erosión a causa de los agentes de intemperis-
mo . 
./ Deficiencias constructivas. 
Para contrarrestar dichas complicaciones, es importante asegu-
rarse que: 
Bach. Carlos Alberto Torres Gavidia - 19 - Bach. Hamilton Villanueva Valdiviezo 
./ El trazado en planta sea adecuado, tomando en cuenta el tipo 
de material sobre el cual se asentará . 
./ Exista una correcta disposición de los suelos seleccionados . 
./ Se lleve a cabo una correcta compactación de las capas de 
suelo para los rellenos respectivos . 
./ El sistema de drenaje se encuentre adecuadamente diseñado 
y construido, a fin de minimizar los efectos de la erosión. 
Durante la ejecución de un proyecto de MT, se pueden identificar 
las siguientes actividades constructivas: 
A. Etapa Preliminar. 
Contempla actividades de replanteo preliminar, limpieza y 
desbroce, construcción de caminos provisionales para el ac-
ceso al proyecto, a los préstamos y a los acopios o botaderos, 
apertura de préstamos laterales, entre otras. 
B. Etapa Fundamental. 
Comprende el replanteo definitivo, descortezado o eliminación 
de la capa vegetal correspondiente al área de influencia de la 
obra, también abarca las actividades de excavaciones para la 
construcción del sistema de drenaje, compensaciones longi-
tudinales y transversales, eliminación de material orgánico, y 
la construcción de terraplenes. 
C. Etapa Final. 
Perfilado de taludes en corte, reapertura y perfilado de cune-
tas y canales que conforman el sistema de drenaje, perfilado 
de explanadas, de corona de terraplenes, cierre de botaderos, 
Bach. Carlos Alberto Torres Gavidia - 20 - Bach. Hamilton Villanueva Valdiviezo 
recubrimiento de taludes con capa vegetal, restauración de 
afecciones al medio ambiente. 
Es usual encontrar diferentes tipos de material durante la realiza-
ción ·de un proyecto de MT, y por ello es necesario conocer las 
propiedades físicas y mecánicas de cada uno de éstos suelos; sin 
embargo también resulta importante el conocimiento de los esta-
dos del suelo, ya que de esto dependerá la metodología y equipos 
a usar para su excavación y/o utilización como relleno. 
A. Estado Natural. 
Corresponde a aquel suelo que se encuentra en su estado 
primitivo (antes de ser excavado, disgregado o removido). El 
volumen del suelo calculado en estas condiciones es llamado 
volumen natural o de sobre-desmonte, y es utilizado para la 
cuantificación y el pago del movimiento de tierra realizado. Es 
expresado en m3. 
B. Estado Esponjado. 
Aquel material que por efecto de la excavación ha sido dis-
gregado, experimentando por ende un aumento de su vol u-
men. El volumen del material que se encuentre en esta condi-
ción se le llama volumen esponjado, y se expresa en m3. 
C. Estado Compactado 
Es aquel sobre el cual se ha ejercido una presión tal que pro-
duce un incremento de su peso específico, y logra estar más 
compactado que su estado original. En general el volumen 
compactado es menor que el natural y mucho menor que el 
esponjado. 
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2.1.2 Análisis Del Acarreo Y Transporte 
2.1.2.1 Análisis de áreas clave. 
Todo diagnostico situacional del proyecto presenta desafíos pa-
ra elaborar el proceso de planeación, para esto se cuentan con 
indicadores claves de rendimiento. Los cuáles serán analizados 
mes a mes, a fin de que nos sirva como línea de base para 
elaborar de nuestra herramienta de dimensionamiento. 
Así tenemos: 
Productividad: La productividad y rendimiento de las opera-
ciones, constituyen indicadores de éxito en las empresas. 
A continuación se hará uso de herramientas de análisis externo 
empresarial para encontrar el o los procesos que más impli-
cancia tienen en el rendimiento de la operación Movimiento de 
tierra. 
El Diagnóstico tiene como objetivo primordial lo siguiente: 
./ Determinar el grado de eficiencia de la maquinaria; 
./ Determinar las causas de las deficiencias. 
Los procesos principales a los cuales nos vamos a referir y es-
tudiar son: 
Excavación, Empuje, Carga, Acarreo y Transporte; a pesar de 
que solo se analizaran más profundamente el acareo y el 
transporte, es necesario precisar que las fases anteriores a es-
tas tiene una gran influencia en el rendimiento de la operación, 
como vamos a poder observar. 
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Sistema de Trabajo 
a. Análisis de Resultados 
b. Principio del Pareto 
c. Diagramas de Tiempo 
d. Diagrama de Operaciones del Proceso (DOP) 
A. Proceso De Excavación - Carguío 
El entendimiento y la aplicación de los principios de la Nueva 
Filosofía de Producción de Lean Construction nos permite 
aceptar la existencia de un TNP (trabajo no productivo) en la 
operación de excavación- carguío. La cuantificación del TNP y 
su distribución en el tiempo son importantes para la producción 
de la excavadora y su entendimiento . 
./ Producción teórica de una excavadora 
Si se estudia una operación de excavación - carguío y 
se mide en minutos el tiempo (te) que se demora la ex-
cavadora en cargar un camión, entonces la cantidad teó-
rica de camiones que la excavadora puede cargar por 
hora podría estar determinada por una relación sencilla y 
aparentemente válida: 
N° Camiones/hora = 60 1 te. 
Bach. Carlos Alberto Torres Gavidia - 23 - Bach. Hamilton Villanueva Valdiviezo 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA 
FACULTAD DE INGENIERIA 
ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL 
"Diseño y Desarrollo de una Herramienta para el Dimensionamiento Óptimo de Flotas de Movimiento de 
Tierras en Obras Civiles" 
Con la cual obtenemos: 
Cuadro 01: Tiempo de ciclo vs. Cantidad de camiones 
te N°de Camiones 
1 60 
1.5 40 
2 30 
3 20 
4 15 
Fig. 04: Gráfica Tiempo de ciclo vs. Cantidad de camiones 
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Pero, Esto evidentemente nos conduce al hecho que si, 
por ejemplo, nos demoramos 1.5 minutos en cargar un 
camión, entonces podríamos cargar 40 camiones por 
hora. La realidad de la experiencia nos dice que en 
cualquier operación balanceada y con carguío por un so-
lo lado esto no se puede obtener. 
Debemos encontrar la causa de este efecto que es moti-
vo de esta tesis. 
Cuantificación del TP y TNP de una excavadora 
Analizando aisladamente la operación de la excavadora 
y luego de muchas observaciones efectuadas a diferen-
tes marcas y tamaños, excavando diferentes tipos y es-
tado de material y cargando camiones de diversas capa-
cidades netas, se ha podido determinar que el TP (tiem-
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po productivo) óptimo de una excavadora es, en prome-
dio, equivalente al 60% de su tiempo de trabajo y que el 
TNP equivale al 40% del mismo. Esto es válido para 
operaciones de carguío restringido, es decir, cuando só-
lo se permite un camión junto a la excavadora. 
La definición de TP y TNP para el equipo de excavación 
. 
- carguío es el siguiente: 
TP: Comprende el tiempo empleado en excavar y car-
gar camiones 
TNP: Comprende el acomodo de la excavadora, la acu-
mulación de material, limpieza de piso, los traslados del 
equipo, necesidades fisiológicas del operador, paradas 
para recibir instrucciones, paradas imprevistas. 
Aun cuando no nos guste, este es un tiempo que no po-
demos ni debemos pretender eliminar, tan sólo reducir y 
distribuirlo de la mejor manera para convertirlo en algo 
predecible y estadísticamente medible. Este tiempo así 
definido debe entenderse como distinto de aquel produc-
to de las paralizaciones por mantenimientos programa-
dos. 
La medición estadística también nos permitió determinar 
que el TNP requerido por una excavadora entre camión 
y camión era de una alta variabilidad, pues variaba entre 
cero minutos hasta varios de ellos. 
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Distribución del TNP de una excavadora 
Luego de instruir a los operadores y hacerles un segui-
miento continuo, fue posible lograr que el TNP sea dis-
tribuido lo más equitativamente posible entre los camio-
nes. Como resultado de lo anterior se logró operaciones 
con mayor fluidez y menos tiempo de espera de camio-
nes originado por el TNP de la excavadora. 
Cuando el TNP de la excavadora no es realizado entre 
la operación de carguío de 02 camiones consecutivos, 
entonces el TNP se acumula e inevitablemente se ten-
drá que realizar en algún momento y como tomará más 
tiempo originará esperas de camiones, introduciendo 
una variabilidad inducida, con los consiguientes efectos 
negativos en producción y por ende en costo por tonela-
da excavada - cargada y transportada. 
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Fig. 05: Distribución de la zona de Excavación, Carguío y Transporte. 
ZONA DE CARGUÍO 
B. Proceso Transporte 
El tiempo T1 que la excavadora tendrá a la 
salida del camión "Z: debe ser empleado 
para hacer labores no productivas y así evitar 
la espera del camión "A" que se pueda 
generar si realiza labores no productivas en 
lugar de cargar el camión "An. 
ZONA DE 
EXCAVACIÓN 
El camión espera 
que la excavadora 
inicie el carguío. 
Propuesta de medición para el transporte 
Luego de estudiar los procesos de excavación - carguío y 
transporte observamos que la mayor variación ocurre en la 
zona de carga y que en la zona de botadero la variación en 
términos absolutos es mínima, por lo que aislamos lo que 
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ocurre en la zona de carga y consideramos mediciones únicas 
para lo ocurrido en el recorrido cargado, botadero y retorno 
vacío. 
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Cuando hacemos las 
mediciones en este lugar 
medimos de forma 
aislada lo que ocurre en 
la zona de carga y de 
forma conjunta lo que 
ocurre durante el 
transporte y descarga del 
material. 
En este lugar es donde 
se suele hacer el control 
de los camiones, de esta 
manera se consideran 
ciclos completos y se 
ignora lo que ocurre en 
la zona de carga y la 
zona de botadero. 
Histograma de frecuencias del transporte 
Hemos comprobado que la curva que mejor representa el 
tiempo que toma a un camión ser cargado, transportar, 
descargar y retornar vacío es la que se muestra en el gráfico. 
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Fig. 07: Histograma de Frecuencia para d=4. OOKm. 
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Como podemos observar, ésta es una curva positivamente 
asimétrica, lo cual es lógico por la siguiente razón: hacia la 
izquierda existe un límite físico, puesto que el tiempo mínimo a 
emplear es una función de la velocidad máxima determinada 
por la potencia del motor, la pendiente, el estado del camino, la 
carga y las restricciones de seguridad en la zona de trabajo; en 
cambio, hacia la derecha el camión tiene un rango mucho más 
amplio puesto que podría demorarse 3, 4, 5 ó más veces que el 
promedio por diversas causas. 
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2.1.3 Proceso De Selección De Equipos Utilizada En Movimiento De 
Tierras 
Los pasos básicos de selección de equipos de carguío y transporte son 
los siguientes: 
A. Determinar alcance o recorridos de transporte. 
Equipos de base fija cargan en un punto y luego rotan en torno a su 
centro para descargar en otro punto. La máxima distancia horizontal 
sobre la cual un equipo puede cargar o botar el material se define 
como su alcance. La geometría del depósito a excavar es el factor 
primario para determinar el alcance requerido por el equipo. 
Los recorridos de transporte se refieren a las distancias y pendientes 
que deben recorrer equipos móviles. Tanto para las unidades de 
transporte como para aquellas que combinan el carguío con el trans-
porte, hay cierta distancia que debe ser recorrida para llegar al punto 
de descarga. Sin embargo, esta distancia no es necesariamente una 
línea recta. La configuración de las excavaciones determinará la dis-
tancia total a recorrer, aunque esto también puede verse afectado 
por factor principal de consideración es la topografía. Los límites de 
la propiedad y el derecho a vía legal pueden también afectar estas 
distancias. 
B. Calcular tiempo de ciclo. 
El tiempo de ciclo para una operación unitaria puede dividirse en dos 
componentes principales. La primera componente la constituyen to-
das aquellas operacion~s que tienen una duración relativamente 
constante de una aplicación a la próxima: virar, cambiar de posición, 
descargar y cargar. Valores estimados del tiempo necesario para 
realizar cada una de estas funciones pueden obtenerse generalmen-
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te de la documentación del fabricante del equipo. La componente va-
riable del ciclo, está 
asociada con el tiempo de viaje para equipos móviles y con el tiempo 
de giro en el caso de equipos de base fija. 
C. Calcular capacidad. 
La relación general entre tasa de excavación, duración del ciclo y ca-
pacidad es bastante simple y puede establecerse como: 
Tasa de excavación= capacidad x (no. de ciclos 1 unidad de tiempo) 
Cuando se han considerado todos los factores de eficiencia: 
Productividad = tasa de excavación x factores de eficiencia 
El cálculo de la capacidad requerida es bastante directo cuando los 
requerimientos de excavación han sido establecidos y se han esti-
mado los tiempos de ciclo y los factores de eficiencia. Es importante 
recordar que los equipos están diseñados para manejar un cierto pe-
so, por lo que en los cálculos finales se debe considerar la densidad 
del material, así como su esponjamiento, para asegurarse de que 
tiene la capacidad de manejar el material requerido. 
D. Iterar para mejorar la productividad. 
El tipo de maquinaria considerado puede no ser el adecuado y tras el 
cálculo de la capacidad requerida, puede ser necesario utilizar un ti-
po de maquinaria diferente. Al seleccionar un tipo diferente de equi-
pos, los tiempos de ciclo deben ser re-estimados así como las capa-
cidades y factores de eficiencia. El cálculo de la capacidad debe ser 
refinada nuevamente para determinar si el equipamiento propuesto 
puede satisfacerla. Varias iteraciones pueden ser necesarias antes 
de encontrar una solución satisfactoria. Sin embargo, puede haber 
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más de una solución al problema de carguío y transporte. Sabiendo 
que la tasa de producción es directamente proporcional a la capaci-
dad e inversamente pro 
porcional al tiempo de ciclo de la maquinaria seleccionada, el inge-
niero puede hacer varias iteraciones de manera de definir un número 
de flotas de carguío y transporte para hacer comparaciones de cos-
tos. 
E. Calcular el tamaño de la flota de equipos. 
Hasta ahora, la discusión se ha centrado principalmente en la selec-
ción de un equipo específico de carga-transporte o en un equipo de 
carga asociado a otro de transporte, aunque en la realidad, se dispo-
ne de una flota de equipos que deben realizar esta labor (ya sea por-
que una unidad de carguío y una de transporte pueden no satisfacer 
los requerimientos de producción, o bien, porque no se quiere tener 
toda la producción dependiente de un solo equipo). 
La posible economía de escala que se realiza al tener un solo equipo 
de gran tamaño debe sopesarse respecto a la incertidumbre asocia-
da a la disponibilidad de este equipo. Mientras una flota de equipos 
puede seguir trabajando si alguno de sus componentes no estuviera 
disponible por razones mecánicas, la producción debe esperar si el 
único equipo de carguío o transporte sufre algún imprevisto y debe 
detener su operación para solucionar un problema mecánico. 
Existen varios algoritmos que permiten calcular la disponibilidad de 
equipos en una flota. Así, el número total de equipos necesarios para 
satisfacer una producción dada, puede calcularse en base a la dis-
ponibilidad. 
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F. Iterar para reducir costos de capital y de operación. 
La fase técnica del proceso de selección identificará cierto número de 
sistemas alternativos de carguío y transporte. Una comparación de 
costos debe realizarse, que considere el costo de capital, costo de 
operación y la vida de los equipos en años. Adicionalmente al análi-
sis económico tradicional de ingeniería, se pueden realizar simula-
ciones de los distintos sistemas de carguío y transporte, lo que veri-
ficar algunas de las hipótesis que se asumieron para su selección. 
2.1.4 Maquinaria Utilizada En Movimiento De Tierras 
Tan importante como entender a cabalidad el desarrollo y características 
de un proyecto de Movimiento de Tierras, resulta el conocer los diversos 
tipos de equipos y el papel que juegan dentro del proceso; de esta ma-
nera se podrá obtener el máximo provecho de éstos en campo. A conti-
nuación se mencionan las principales característica de los equipos de 
MT. 
2.1.4.1. Maquinaria de Excavación y Empuje 
A. El tractor. 
Es una maquina con una gran potencia y robustez, en su 
estructura está diseñada especialmente para el trabajo de 
corte y al mismo tiempo empuje con la hoja. Son utilizados 
durante el proyecto de construcción en operaciones como: 
limpieza del terreno de árboles y maleza, apertura de bre-
chas en terrenos rocosos, cortes carreteros y otros. 
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Fig. 08: Tractor. 
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Esquema de Tractores 
Cuadro 02: Especificaciones técnicas generales de un Tractor. 
ESPECIFICACION TECNICA 
Potencia {Hp) 78 a 100 
PEQUEÑOS Cilindrada (m3) 4,998 
Peso (Kg) 7,640 a 8,821 
MEDIANOS Potencia (Hp) 110 a 140 Peso (Kg) 13,100 a 27,776 
GRANDES Potencia (Hp) 305 a 850 Peso (Kg) 37,580 a 111,590 
Aplicaciones: 
t/ Grandes excavaciones a cielo abierto 
t/ Excavación en banco de préstamo 
t/ Limpieza y desbroce 
t/ Apertura de vías 
En cuanto al equipo de trabajo los tractores pueden estar 
provistos de hoja de empuje recta (bulldozer) y escarificador 
(ripper) 
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Tipos de tractores: 
Tractor sobre orugas 
Su combustible mayormente es el diesel, con equipos de 
mayor potencia y baja velocidad (entre 7 y 15 Km/h). El sis-
tema de transmisiones es mecánico y posee capacidad de 
remontar pendientes de hasta 45°. 
Tractor sobre ruedas 
Producen menos compactación en el suelo, y por ello son 
más utilizados en agronomía. Poseen tracción en las cuatro 
ruedas y puede alcanzar velocidades entre 16 y 60 Km/h. El 
sistema de transmisiones puede ser mecánico o eléctrico. 
B. La motoniveladora. 
Es una máquina que ha sido concebida especialmente para 
refinar superficie de explanadas y sub rasantes en las 
carreteras. Su función principal es nivelar,· modelar o 
dar la pendiente necesaria al material en que se traba-
ja. Se considera como una máquina de terminación super-
ficial. 
Fig. 09: Motoniveladora. 
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· Cuadro 03: Especificaciones técnicas de una Motoniveladora. 
ESPECIFICACION TECNICA 
POTENCIA VELOCIDAD VELOCIDAD RADIO 
MODELO NETA AL MODELO MÁXIMA DE MAXIMADE MÍNIMO VOLANTE MOTOR AVANCE RETROCESO DE GIRO 
120 G 
130 G 
12 G 
14 G 
16 G 
(Kw.) (Km./h) (Km./h) (m.) 
93 SS04 40,9 sa,s 6,7 
101 SS04 39,4 36,9 7,3 
101 3406 39,4 39,4 7,3 
49 3406 43 50,1 7,9 
205 3406 43,6 43,6 8,2 
Aplicaciones 
./ Extensiones de materiales descargados por camiones 
(nivelación y refine) . 
./ Mezcla de materiales descargados . 
./ Estabilización de suelos in situ . 
./ Nivelación de taludes 
./ Limpieza de terrenos 
./ Refino de fondos de excavaciones en desmonte. 
2.1.4.2. Maquinaria de Excavación y Carga 
A. Cargador Frontal 
Es un equipo de tipo tractor, montado en orugas o en rue-
das, que tiene un cucharón de gran tamaño en su extremo 
frontal. Los cargadores son equipos de carga, acarreo, cor-
tes y eventualmente excavación, en el caso de acarreo solo 
se recomienda realizarlo en distancias cortas. 
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Fig. 10: Cargador Frontal. 
Cuadro 04: Especificaciones Técnicas de un Cargador Frontal. 
ESPECIFICACION TECNICA 
Potencia al volante 
Modelo del motor 
Velocidad máxima de avance 
Velocidad máxima de 
retroceso 
Altura total máxima 
Tamaño del cucharón 
Profundidad máxima de 
excavación 
Longitud total 
Aplicaciones: 
./ Carguío de materiales 
./ Mezcla de materiales 
73.1 Kw. 
3114 T 
37 Km./h 
24.5 Km./h 
4.66 m 
0.19 a 19.1 m3 
90mm. 
6.42 m. 
./ Excavación de terreno (suelo blando) 
./ Apilado de material y carguío de material suelto 
./ Depositar material suelto 
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B. Excavadora. 
Es una máquina autopropulsada sobre ruedas o cadenas, 
con una superestructura capaz de efectuar una rotación de 
360°, que excava, carga, eleva, gira y descarga materiales 
por la acción de una cuchara fija a un conjunto de pluma y 
balance. 
Fig. 11: Excavadora . 
Cuadro 05: Especificaciones Técnicas generales de Excavadora. 
ESPECIFICACION TECNICA 
Potencia al volante 96Kw. 
Modelo del motor 3060T 
Cilindrada 6.4 L 
Velocidad máxima de 
desplazamiento 4455mm. /min 
Ancho de la zapata estándar 2380 
Capacidad de tanque de combustible 310 L 
Aplicaciones: 
./ Excavación de zanjas de mediano y gran tamaño 
./ Peinado de taludes encima del plano de sustentación del 
equipo. 
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./ Excavación para estructuras 
./ Excavación en bancos de préstamo o excavación de 
material. 
A continuación se muestran los principales tipos de excava-
doras: 
Excavadora Normal de cuchara 
Para llevar a cabo la descarga, la cuchara gira alrededor de 
un eje vertical y se baja hasta colocar en un punto de verti-
do. El giro corresponde a un tiempo improductivo y este de-
be ser reducido al mínimo, es por tal motivo que las unida-
des de transporte (camiones) deben situarse lo más cerca 
posible del punto de carguío. 
Excavadora o pala cargadora con ruedas 
Equipo de gran capacidad de carga y potencia,_ idóneo para 
las labores de excavación y carguío en MT. Su diseño con 
ruedas la hace apta para terrenos uniformes. 
Excavadora de Mordazas 
Tiene la particularidad de utilizar un accesorio que trabaja a 
peso propio, con un mecanismo que permite excavar mate-
rial que se encuentre apilado. Este tipo de equipos tiene 
muy poca aplicación en MT, y son más utilizados en cons-
trucción de edificios ya que transporta material suelto. 
Gran Excavadora de Minería 
Esta máquina está diseñada especialmente para la excava-
ción de áridos en minería a cielo abierto, aunque también 
son empleadas en grandes movimientos de tierras durante 
la construcción de obras civiles de gran envergadura. Es 
una máquina que aunque está dotada de cadenas, no suele 
realizar desplazamientos continuos durante su actividad. El 
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volumen y capacidad tanto de la máquina como de su pala, 
son capaces de cargar en pocos movimientos grandes 
dumper. 
Pequeñas excavadoras 
Existen equipos de pequeñas dimensiones ideales para la 
excavación en espacios reducidos. Entre éstos equipos te-
nemos mini-cargadores, mini excavadoras, etc. 
C. Retroexcavadora 
Esta máquina está diseñada para portar a la vez, un equipo 
de carga frontal y otro de retroexcavación trasero, de forma 
que pueden ser utilizados para trabajos de excavación y 
carga de materiales. 
Fig. 12: Retroexcavadora. 
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Cuadro 06· Especificaciones Técnicas Generales de Retroexcavadora. 
ESPECIFICACION TECNICA 
Potencia al volante 91 Kw. 
Velocidad máxima de avance 33.2 Km./h 
Velocidad máxima de retroceso 33.5 Km./h 
Radio mínimo de giro 7.88m 
Profundidad máxima de excavación 4721 mm. 
Altura total de operación 5752 mm. 
Altura de carga 3815 mm. 
Alcance de carga 17711 mm. 
Aplicaciones: 
./ Excavación de zanjas con taludes verticales, roca dura 
disgregada previamente 
./ Excavaciones de cimientos 
./ Excavación de canales 
./ Limpieza y nivelación 
./ Desmonte, carga y descara de materiales 
./ Relleno de cimientos y zanjas 
./ Escarificado 
Entre los principales tipos de retroexcavadoras tenemos: 
Retroexcavadora Mixta. 
Muy práctica debido a que por un lado dispone de una pala 
ancha capaz de mover volúmenes considerables de mate-
rial, y por otro lado cuenta con una pala con brazo articula-
do utilizada para la excavación de zanjas, perfilado de talu-
des, desescombras, etc. El reducido volumen de este equi-
po lo hace capaz de moverse en terrenos difíciles y en es-
pacios reducidos. Su utilización en muy usual en activida-
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des de desbroce, desescombro para el inicio de la cons-
trucción de edificios, limpieza de terrenos, excavaciones de 
zanjas y pozos. 
2.1.4.3. Maquinaria de Acarreo 
A. Dumper. 
Son muy semejantes a los camiones de volteo pero de gran-
des dimensiones y enormes capacidades de carga, ya que 
se ha comprobado que el rendimiento es superior para cual-
quier distancia, si se compara con los de menor capacidad. 
Su caja de volteo es más forzada y sus velocidades más ba-
jas. 
Fig. 13: Camión Volquete. 
Cuadro 07: Especificaciones técnicas Generales Dumper. 
ESPECIFICACION TECNICA 
Ancho Superior 2.5 m 
Peso máximo Su_Q_erior 75 tn. 
Capacidad de carga Superan 20 m3 
Amortiguación y sistema de rodaje Todo terreno 
Caja frente posterior Forma V 
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Aplicaciones: 
o/ Transporte de material excedente 
o/ Transporte de escombros 
o/ Sobre acarreo. 
Entre las unidades de transporte y acarreo más utilizadas 
tenemos: 
Camión Dumper. 
Se denomina camión dumper, al vehículo autopropulsado 
sobre grandes ruedas, con caja abierta y muy resistente. Se 
utiliza para transportes de grandes volúmenes de acarreo 
de tierra o roca. Consta de tres, ejes, dos traseros de trac-
ción y uno delantero de dirección. Puede circular por pistas 
de obra en mal estado y por carretera. 
Camión Volquete. 
Caracterizado por su gran movilidad, rapidez y adaptabili-
dad para trabajos fuera de carretera y en suelos vírgenes. 
Camiones Articulados. 
Este equipo tiene la posibilidad de efectuar un movimiento 
relativamente independiente de la cabina de mandos del 
camión, con la finalidad de facilitar el giro de la máquina. 
Puede tener una tolva con descarga hacia atrás o descarga 
hacia los lados. 
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Camiones fuera de carretera. 
Equipos diseñados para el acarreo de material y el tránsito 
en obra o por caminos no bien nivelados; existen de diver-
sas capacidades o modelos. 
Cuadro 08: Especificaciones técnicas Generales Camiones. 
ESPECIFICACION TECNICA 
Velocidad de rotación 1 000 - 2500 rpm 
Peso 1.7-5.5 tn. 
Ancho 1.52-2.07 m 
Presión con el suelo 310-380 Kn/m2 
2.1.4.4. Maquinaria de Compactación Histograma de frecuencias 
de transporte. 
A Rodillo Liso O Shifoot 
Son apropiados para la operación final de rellenos con sue-
los arenosos y arcillosos. Éstos cubren el 1 00% bajo las 
ruedas con presiones de contacto con el suelo de 310 a 380 
KN/m2, y no son apropiados para producir altos pesos espe-
cíficos de compactación al usarse en capas gruesas. 
Fig. 14: Rodillo Liso. 
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Aplicaciones: 
./ Compactación de suelos de diferentes tipos 
./ Construcción de todo tipo de explanaciones 
./ Para la compactación de hormigón asfaltico caliente. 
Entre las unidades de compactación más utilizadas tenemos: 
Rodillo Liso Tandem. 
Cuenta con un rodillo vibratorio extra en la parte posterior 
para ganar eficiencia en el proceso, pues por cada pasada 
se obtiene, para pesos equivalentes, el doble de energía de 
compactación. La forma de densificar no es sustancialmente 
distinta a la del vibro compactador visto anteriormente. 
Rodillo Liso Neumático. 
Tienen una hilera de neumáticos, que van cerca uno del 
otro. La presión de contacto bajo los neumáticos varía entre 
600 y 700 KN/m2, y su cobertura es aproximadamente de 70 
y 80%. Este tipo de rodillos se usan para la compactación de 
suelos arenosos y arcillosos, lográndose una combinación 
de presión y acción de amasamiento. 
Rodillo Pata De Cabra. 
Éstos utilizan tambores con un gran número de protuberan-
cias. El área de cada una de las protuberancias varía entre 
25 y 85 cm2, conteniendo mayor efectividad en la compacta-
ción de suelos arcillosos. La presión de contacto bajo las 
protuberancias varía entre 1380 y 6900 KN/m2. 
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2.2 ESTUDIO EXPERIMENTAL DEL FACTOR DE ACOPLAMIENTO 
La adecuada coordinación entre equipos de carga y transporte de material 
representa una consideración muy importante dentro de los trabajos de MT, 
siendo el número de elementos y las dimensiones de los equipos los factores 
esenciales a determinar dentro del proceso de optimización. Líneas abajo se 
expondrá la teoría del Factor de Acoplamiento que busca la máxima reducción 
de los tiempos muertos durante la ejecución. 
Un proyecto de Movimiento de Tierras implica la ejecución de una serie de 
actividades, las cuales son realizadas con distintos tipos de equipos y/o 
maquinarias. Para llegar al grado deseado de eficiencia, es indispensable una 
buena interacción entre los equipos, sobre todo para las actividades de carga y 
transporte de material. 
Para conseguir lo anteriormente mencionado, es necesario atender los 
siguientes factores: 
- Adecuación entre las dimensiones de los equipos tanto de carga como de 
acarreo, de tal forma que no se originen paras en el ciclo ni aumentos 
excesivos en los tiempos del mismo. 
- Elección de la cantidad de equipos de transporte y carga necesarios. Esto 
debe efectuarse una vez conocidos los modelos de los mismos, el tipo o tipos 
de material a transportar, y las distancias y vías por las que se efectuará el 
acarreo. 
Con el cálculo del FA2 se busca determinar la cantidad óptima de unidades de 
transporte asociadas a un equipo de carguío respectivo. En líneas generales, 
podemos definir el Factor de Acoplamiento de la siguiente manera: 
Producción del Equipo de Carguio 
FA= Producción del Equipo de Transporte 
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Debido a que en proyectos de MT los equipos de carguío son de algún modo 
fijos para determinado frente de trabajo, se puede calcular, a través del FA, la 
cantidad de equipos de acarreo que deben trabajar con la máquina de carga 
establecida; esta cantidad de equipos será la necesaria para poder absorber la 
producción del equipo de carguío asociado. 
Tiempo de Ciclo de Transporte* N° de Equipos de Carguío 
FA= Tiempo del Ciclo de Carguío * N° de Equipos de Transporte* D 
N : Número total de transportadores 
n : Número total de cargadores 
T : Ciclo de cada unidad de transporte. Numero aproximadamente 
constante. 
t :Ciclo de cada unidad de carguío. Numero aproximadamente constante. 
z : Número de transportadores por unidad de carguío. Cifra entera y 
constante. 
y : Número de pases (paladas), requeridos para llenar la tolva del 
transportador. 
Se establece que: 
T 
z= ---(y* t) 
Multiplicando esta expresión por n se tiene: 
Pero (n * z) = N 
Entonces: 
N*Y*t T*n 
--- ó N = FA = Factor de Acoplamiento 
T*n *Y*t 
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La producción requerida decide el número de cargadores para lo cual debe 
conocerse el modelo y tamaño de cada cargador y las producciones 
aproximadas. 
El número óptimo de transportadores se obtiene cuando: 
La Figura N° 15 muestra el número óptimo teórico de transportadores que 
cumplen la producción estimada por el equipo de carguío. La producción 
real está por debajo de la teórica requiriendo más transportadores para 
alcanzar la máxima producción del cargador debido a factores como distinto 
estado de conservación de transportadores, interferencias en las zonas de 
carguío, descarga y en las vías de acarreo, espaciamiento diferente entre 
transportadores, destreza variable de los conductores. 
Fig. 15: Curvas de Producción Teórica y Real. 
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El objetivo de la flota de transporte es minimizar costo por unidad de peso 
y/o maximizar producción por unidad de tiempo. Estos dos fines 
generalmente no son coincidentes como puede verse en la FIGURA N° 16. 
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La FIGURA N° 17 muestra que la eficiencia es función del grado de 
acoplamiento. 
Fig. 16: Máxima Producción y Mínimo Costo no Coincidentes 
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Fig. 17: Eficiencia vs Factor de Acoplamiento. 
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FA > 1 cuando hay exceso de cargadores y la eficiencia del transporte es 
100%. 
FA< 1 cuando hay exceso de transportadores y la eficiencia del carguío es 
100%. 
FA= 1 cuando el acoplamiento es perfecto. 
Con el cálculo del Factor de Acoplamiento se busca determinar la cantidad 
óptima de unidades de transporte asociadas a un equipo de carguío 
respectivo. En líneas generales, podemos definir el Factor de Acoplamiento 
de la siguiente manera: 
Producción del equipo de carguío 
FA= P d ., d l . d ro uccwn e equtpo e transporte 
La presente investigación hace hincapié en el cálculo adecuado del tiempo 
de ciclo de transporte, ya que existe una serie de factores que influyen 
directamente, como son la calidad de la vía por la que transitan los equipos 
y la densidad de vehículos (cantidad de equipos que circulan dentro de una 
misma área de trabajo). 
Calidad de Vía 
El estado de conservación en el que se encuentren las vías por las que 
circulan los equipos durante el transporte de material, ya sea de un punto 
de carguío a un botadero o de una cantera a una zona de relleno, influye 
directamente en la duración del ciclo real. Para determinar la magnitud de 
dicha influencia se evalúa los tiempos ideales en función a la velocidad 
promedio alcanzada por el vehículo, que en teoría es la que podría 
mantenerse constante durante todo su recorrido, y se contrasta versus los 
tiempos de ida y vuelta (sin considerar paradas), obtenida a partir de los 
datos recopilados en campo. 
Dónde: 
T1 : Tiempo ideal de ciclo 
d 
T¡ =-
v 
d : Distancia de recorrido de transporte 
v : Velocidad de tránsito en el recorrido 
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Luego: 
Dónde: 
T¡ 
C=-
Tsp 
T sP : Tiempo de ciclo ida y vuelta sin paradas 
C :Factor de Calidad de Vía 
Densidad de Vehículos 
El otro factor considerado es la cantidad de equipos distribuido en la área 
de trabajo, mientras mayor número exista en una zona más pequeña, estos 
se obstaculizaran más frecuentemente, incrementando su ciclo 
considerablemente; al igual que en la calidad de vía, la forma de evaluar su 
influencia es relacionando el tiempo del ciclo sin paradas versus los tiempos 
de paradas debido a la obstrucción de otros vehículos que se encuentren 
transitando por la vía. 
Para el cálculo de la densidad se procedió de la siguiente manera: 
Dónde: 
T P : Tiempo total de paradas en ciclos de ida y vuelta 
D : Factor de densidad de equipos en el frente de trabajo 
Con todos estos datos recopilados y procesados se calcula el tiempo de 
ciclo, de la siguiente manera: 
T¡ 
Tr=-¡;+Tc+Tv 
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T T : Tiempo total del ciclo 
T, : Tiempo ideal del ciclo 
C : Factor de calidad de vía 
Tierras en Obras Civiles" 
Te : Tiempo de carga del equipo de transporte 
T o : Tiempo de descarga del equipo de transporte 
2.2.1. Inclusión de la Densidad de Vehículos en el Cálculo del Factor de 
Acoplamiento 
Para determinar la influencia de la Densidad de Vehículos sobre las 
cantidades reales de producción, partimos de la siguiente premisa: 
Nv 
No =¡¡ ... (1) 
Dónde: 
No: Número óptimo de vehículos 
Nv: Número de vehículos sin considerar densidad 
Por otro lado definimos la producción de la flota de transporte y la 
producción del equipo de carguío. 
Para la flota de transporte tenemos: 
Dónde: 
60 
Pr =-*Nv *V 
Tr 
PT : Producción horaria de la flota de transporte 
V : Volumen de carga promedio de la flota de transporte 
Si: 
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Dónde: 
Pnu : Producción de transporte por cada unidad de transporte 
Para el equipo de carguío tendremos: 
Dónde: 
p 
Pe=-H 
P : Producción diaria del equipo de transporte 
H : Horas efectivas de trabajo 
Pe 
N0 = -p ... (III) 
T/U 
Reemplazando (11) en (111) tenemos: 
No Pe 
Nv = Pr ... (IV) 
Ahora reemplazando (1) en (IV) obtenemos: 
Nv/D Pe 
--=-
1 Pe 
-=-
D Pr 
Pr 
Pe=-D 
De esta manera, el factor de densidad afecta directamente al factor de 
acoplamiento, con lo que al aproximarse éste a la unidad, se tiene una 
mayor aproximación a la realidad en campo. Que en teoría puede resumirse 
de la siguiente manera: 
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y 
_ Producción del equipo de carguío * D 
FA- Producción del equipo de transporte 
se llega a la conclusión que la producción del equipo de acarreo se ve 
disminuida a causa del factor de densidad anteriormente establecido. Para 
poder contrarrestar dicho efecto \a so\uc\ón es dar paso a un diseño iterativo 
en b.~se a volúmenes de p~oducción adecuados (según e\ equipo de carguío 
a utthzar), a fin de d~termmar la flota de acarreo ideal que permita obtener 
un factor de acoplamtento aceptable. 
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ANALISIS V DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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3.1. DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS EN EL QUE SE EFECTUÓ EL 
ESTUDIO 
A.-Proyecto: Construcción de la Poza N°06 -Cajamarquilla 
Votorantim Metáis es una empresa refinadora de metales, siendo su principal 
producción el Zinc, producto de estos procesos de refinado se tiene desechos 
(lodo Liquido) perjudiciales para el medio ambiente, por lo que hace necesaria 
el tratamiento de los mismos, en grandes pozas de almacenamiento. 
La construcción de pozas implica gran movimiento de Tierra, por ende un 
despliegue basto de equipos de minería, 
Datos del Proyecto 
Propietario/Cliente 
Ejecuta 
Ubicación 
Alcance del proyecto 
Tipo de contrato 
Monto Contractual 
Fecha de Inicio 
Fecha de Fin 
Plazo 
Forma de pago 
Alcance de obra 
: VOTORANTIM METAIS S.A. 
: MOTA-ENGIL PERU S.A. 
: Cajamarquilla- Huachipa. 
:Movimiento de Tierras y 
Revestimiento de Poza. 
: A Precios Unitarios. 
: $ 19'520,860 (Sin IGV). 
: 05- Febrero- 2013. 
: 02 - Setiembre - 2013. 
: 210 días. 
: Valorizaciones mensuales. 
• Ejecución de accesos y caminos temporales 
• Limpieza y escarpe de plataformas 
• Transporte a depósitos autorizados a partir del punto de extrac-
ción de material excedente 
• Preparación, transporte y suministro de material de relleno masivo 
y estructural, de empréstito o excavaciones 
• Excavaciones para fundaciones y plataformas 
• Estabilización temporal de taludes de excavación 
• Suministro y colocación de emplantillados para protección de se-
llos de fundación 
• Preparación de subrasante de caminos 
• Colocación de carpetas granulares de rodadura en caminos 
• Toda la topografía necesaria para el control de avance 
• Los ensayos y control de calidad necesarios para alcanzar el gra-
do de calidad especificado para el proyecto 
• Planos "As Built" 
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B.-Proyecto: Minado Breapampa 
Datos del Proyecto 
Propietario/Cliente 
Ejecuta 
Ubicación 
Alcance del proyecto 
Tipo de contrato 
Monto Contractual 
Fecha de Inicio 
Fecha de Fin 
Plazo 
Forma de pago 
Alcance de obra 
: MINERA BUENAVENTURA S.A.A. 
: MOTA-ENGIL PERU S.A. 
: Ayacucho. 
: Movimiento de Tierras y Minado-
Breapampa 
: A Precios Unitarios. 
: $ 27'843,106 (Sin IGV). 
: 01 - Febrero- 2012. 
: 22 - Marzo - 2014. 
:26 Meses. 
: Valorizaciones mensuales. 
• Ejecución de accesos y caminos temporales 
• Limpieza y escarpe de plataformas 
• Transporte de mineral y desmonte de voladura. 
• Perforación y Voladura en el tajo. 
• Mantenimiento de Pad , botaderos , vías , drenaje de mina. 
• Corte y Carguío de Mineral y desmonte (Top Soil) 
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3.2. TOMA DE DATOS EN CAMPO Y EVALUACIÓN DE LOS TIEMPOS 
CICLO 
Para llevar a cabo el diseño y desarrollo de un mecanismo de optimización 
de las flotas de movimiento de tierra, se realizó una toma de información 
correspondiente a los tiempos de ciclo de carguío y transporte, las cuales se 
exponen a continuación: 
A.- Proyecto: construcción de la Poza N°06 -Cajamarquilla 
En el caso de los equipos de carguío, la toma de información consistía en 
obtener los siguientes tiempos (ver Anexo 01 ): 
Tiempo de carga de cucharon: lapso de tiempo utilizado por el equipo ·de 
carguío para llevar su cucharon con el material excavado. 
Tiempo de giro con carga: intervalo de tiempo necesario para que el 
equipo mueva el cucharon cargado hasta el punto de entrega al equipo 
de transporte. 
Tiempo de descarga del cucharon: tiempo necesario para que el cucha-
ron del equipo se descargue al 100% sobre el equipo de acarreo corres-
pondiente. 
Tiempo de giro sin carga: tiempo del giro del cucharon desde el punto de 
entrega hasta el punto de acopio, para luego dar inicio nuevamente a la 
carga. 
Tiempo del ciclo sin demoras: representado por la suma de los tiempos 
de carga de cucharon, tiempo de giro con carga, tiempo de descarga del 
cucharon y tiempo de giro sin carga. 
Tiempo de acopio: tiempo invertido por el equipo para acumular adecua-
damente el material antes de su disposición en las unidades de transpor-
te correspondientes. 
Tiempo de espera: tiempo en el que la unidad de carguío se encuentra 
en stand by debido a la falta de equipos de transporte para su alimenta-
ción. 
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Tiempo total del ciclo: suma de los tiempos del ciclo sin demoras, tiempo 
de acopio y tiempo de espera. 
Para los equipos de transporte, la información necesaria era básicamente la 
siguiente (ver Anexo 02): 
Tiempo de ciclo: tiempo invertido para el transporte del material hasta su 
disposición final y el retorno al punto de acopio. 
Tiempo de espera: periodo de tiempo en el que el equipo de transporte 
se encuentra parado por diversas circunstancias, esperando su turno pa-
ra ser alimentado por el equipo de carguío correspondiente. 
Tiempo de carga: tiempo necesario para que el equipo de carguío pueda 
abastecer (a un nivel adecuado de capacidad) al equipo de transporte. 
Tiempo de demora: tiempo consumido por el equipo luego de la carga 
para poder salir del frente hacia el punto de entrega o botadero. 
Al hacer una nueva lectura del instante en el que el equipo regresa al frente, 
se obtiene el tiempo de ciclo (carguío, ida, descarga y vuelta) 
correspondiente. 
De esta manera se llegaron a obtener los siguientes datos (ver Anexo 03): 
Cuadro 09: Tiempos de Carga por Equipo. 
1 ~ ~~~¡ 
1 Excavadora Komatsu 1.75 
PC-350 LC 
2 Cargador Frontal 1.64 
Caterpillar 966H 
FUENTE: elaboración propia 
Asimismo se obtuvo una distribución de las actividades de excavación y 
carguío (realizadas por la excavadora) bajo los siguientes porcentajes: 
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Fig. 18: Distribución de Actividades. 
Distribución de Actividades 
FUENTE: Elaboración Propia 
aCarguio 
a Excavacion 
a Paradas 
Finalmente, con la evaluación de los tiempos de ciclo de los equipos de 
transporte se obtuvo el siguiente valor promedio de calidad de vía. 
Zona de Corte A 
Zona de Corte B 
Zona de Corte C 
Cuadro 10: Factor de Calidad de Vía. 
Conf. Norte Conf. Oeste 
76% 86% 
95% 
89% 
FUENTE: Elaboración Propia 
8.- Proyecto: Minado Breapampa 
Conf. Suroeste 
95% 
96% 
Posterior a la experiel"!cia en el Proyecto Construccion de la Poza N°06 en 
Cajamarquilla, se replicó lo ejecutado en el Minado Breapampa. 
La toma de información se empleó el mismo mecanismo que el anterior 
proyecto. 
Bach. Carlos Alberto Torres Gavidia - 60 - Bach. Hamilton Villanueva Valdiviezo 
2 
Cuadro 11: Tiempos de Carga por Equipo. 
Excavadora 
Komatsu PC 600 
Cargador Frontal 
Caterpillar 966H 
2.05 
1.91 
FUENTE: Elaboración Propia 
Asimismo se obtuvo una distribución de las actividades de excavación y 
carguío (realizadas por la Excavadora y Cargador Frontal) bajo los 
siguientes porcentajes: 
Fig. 19: Distribución de Actividades. 
Distribución de Actividades 
e Carguio 
e Excavacion 
e Paradas 
FUENTE: Elaboración Propia 
Finalmente, con la evaluación de los tiempos de ciclo de los equipos de 
transporte se obtuvo el siguiente valor promedio de calidad de vía (los 
cuales se redondearon a un múltiplo de 1 0). 
Cuadro 12: Factor de Calidad de Vía. 
Botadero 
Chancadora 
Pad 
Tajo 
70% 
60% 
63% 
FUENTE: Elaboración Propia 
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3.3. DESARROLLO DE LA HERRAMIENTA PARA EL DIMENSIONAMIENTO 
ÓPTIMO DE EQUIPOS DE MOVIMIENTO DE TIERRA 
A.- Proyecto: construcción de la Poza N°06 -Cajamarquilla 
Con toda la información recopilada de campo se desarrolló una herramienta 
en el sistema operativo Excel, para que los ingenieros de producción 
efectúen el dimensionamiento de la flota y puedan realizar su mejor 
elección. 
Cuadro 13: Herramienta para el Diseño de Flotas. 
DiSENU GE: LOTAS PARt. r4QV ~: Et.fT(; Ol: T!Ef.ii{<\S 
Proyecto: Cod~•,a...l ___ __.·¡ 
Frente: @YGoobm11Ci6n de Mam:ii] Responsable: Fecha; n- 01!W/2'0U ·- ] ZonadeC~C ::t Destino: -~Ir =-~COil~f."""'~=J---~~p=od::oMat:..,:al:~li ===~-~·~comm~·~=:1~ Ublcaci6nGeografica:O Cos&i-
ViaJes de Ida Viajes de Retomo %deActlvld.tes:o8 ____ _ 
Tramo1: Tramo1: 
Dislma.t- Vek>cidad t [ji] OisbOOat- Velxilad1o[Kj Calidad de Via: 
Tramo2: Tramo2: Producción Oi.-la: 1: 3500 )n1l AngulodeCtlga:IC ··· 90 
Dislmcia2: 
-
vek>cidad2offi 0 ...... 2,. Velxilad2oiTJ 
Capacldld del Volquete: 1 .. 15 im1 Oeooldod Co-odo (kglm~ok 1,nooo 
Tra!YI)3: Tramo3: 
flisb00a3·.- vekridad3·.m OisbOOa3o-
FUENTE: Elaboración Propia 
Como punto de partida, la herramienta guarda un registro de los tiempos 
promedio de carga (obtenidos de la toma de datos), las tarifas promedio de 
los equipos, los tramos existentes dentro del proyecto y sus respectivas 
distancias. 
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Cuadro 14: Distancia por Ruta. 
Conf. Norte Conf. Oeste Conf. Suroeste 
Zona de Corte A 
: Zona de Corte B 
Zona de Corte C 
0.40 0.75 
0.65 
1.30 
FUENTE: Elaboración Propia 
1.10 
0.90 
Para su utilización se ingresa el origen y destino de la flota de acarreo y con 
ayuda de la base de datos cargada, se obtienen las distancias respectivas. 
Luego se ingresan las velocidades de operación correspondientes: 
Cuadro 15: Elección de Ruta e ingreso de Velocidades. 
Origen: Destino: 
Viajes de Ida Viajes de Retomo 
Tramo 1: Tramo 1: 
Distancia 1: Velocidad 1 : 
FUENTE: Elaboración Propia 
Como siguiente paso se ingresa la ubicación geográfica de la obra (costa, 
sierra y selva), el tipo de material a transportar (densidad suelta y densidad 
compactada), el ángulo de carga del volquete, la producción estimada 
durante la jornada de trabajo y la cantidad de horas efectivas, capacidad del 
volquete (en peso y volumen). Como se mencionó anteriormente, los 
porcentajes de distribución de las actividades de excavación y carguío y el 
factor de calidad de vía, se obtienen de la información procesada. 
Cuadro 16: Ingreso de Información Complementaria. 
Tipo de Material: .__ __ .;.;.;M::.:at:!o;..;ria:;;..l C.;;.;o""rru;.;;;.· n~ _ ___. Ubicación Geografica: ......___--.Co.;;.;;st:l=-----1 
%de Actividades: :32% <Excavación 50% Carguio Jornada (Hrs): L----::.:20~----1 
Calidad de Vía: 82% 
Producción Diaria:! 3500 lm3 Angula de Carga: 90 
Capacidad del Volquete: 1 15 lm3 Densidad Compactada (kg/m3): 1,770.00 
Capacidad del Volquete: 23 Tn Densidad Suelta (kg/m3): 1,650.00 
FUENTE: Elaboración Propia 
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Con estos datos de entrada se obtiene una evaluación inicial de la flota 
adecuada para dicha labor. En primer lugar se aprecia un número óptimo de 
volquetes, obtenido a partir del tiempo total del ciclo de transporte y el 
tiempo de carga del volquete: 
Cuadro 17: Primer Cálculo del Número de Volquetes. 
FUENTE: Elaboración Propia 
En segundo lugar se obtiene una nueva aproximación (correspondiente a la 
cantidad necesaria de volquetes) en este caso el resultado se obtiene a 
partir de las metas de producción establecidas para el punto de carguío en 
evaluación. Además es aquí donde se puede apreciar el Factor de 
Acoplamiento obtenido, tomando en cuenta que el primer cálculo 
corresponde a la producción del equipo de carguío y el segundo a la 
producción de la flota de acarreo sin considerar el factor de densidad de la 
vía. 
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Cuadro 18: Cálculo del Número de Volquetes a parlir del FA Obtenido. 
FUENTE: Elaboración Propia 
Teniendo en cuenta que la flota actual empleada en el proyecto de MT es la 
Excavadora Komatsu PC 350 LC, esta herramienta también nos permite 
comparar el desempeño de otras flotas y así obtener con cuál de ellas 
obtendríamos mejores beneficios. 
Con La flota conformada por la Excavadora Caterpillar 3360 se obtuvo un 
valor adecuado de FA (alrededor del 100%), para la meta de producción 
diaria proyectada, alcanzando esta una mayor eficiencia en cuanto a 
desempeño. 
Finalmente la herramienta permite comparar tres flotas distintas bajo una 
misma meta de producción diaria (3,500 m3/día/flota), en este caso los 
parámetros de tiempo y costo resultan decisivos para la elección correcta. 
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Elección de la Flota Óptima en Base a Parámetros de Tiempo y Costo. 
Cuadro 19: Opción de Flota 01. 
OPCION DE FLOTA 01 
FUENTE: Elaboración Propia 
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Cuadro 20: Opción de Flota 02. 
FUENTE: Elaboración Propia 
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Cuadro 21: Opción de Flota 03. 
FUENTE: Elaboración Propia 
Para efectos prácticos de comparación entre la Flota 01 y la Flota 03, en 
cuanto a la obtención de valores adecuados de Factor de Acoplamiento, 
efectuamos un reajuste de las metas de producción diarias. 
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Cuadro 22: Modificando la Producción para obtener un nuevo FA. 
Producción Diaria: ._1 ___ 49_0_0 __ __.1 m3 
FUENTE: Elaboración Propia 
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Elección de Flota Optima con un Fac.tor de Acoplamiento más eficiente. 
Cuadro 23: Opción de Flota 01. 
OPCION DE FLOTA 01 
FUENTE: Elaboración Propia 
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Cuadro 24: Opción de Flota 03 . 
. 
FUENTE: Elaboración Propia 
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B.- Proyecto: Minado Breapampa 
La herramienta desarrollada en el proyecto Minado Breapampa sufrió una 
modificación sustancial respecto a la precedente, consistente en la inclusión 
del factor de Densidad de equipos dentro de la zona de trabajo. 
A continuación se muestra la base de datos de rutas ida y vuelta del 
proyecto. 
Cuadro 25: Distancia por Ruta. 
[ 'ütifufu) 
Tajo • Botadero 
Tajo - Chancadora 
·Tajo· Pad 
1.30 
1.00 
1.80 
FUENTE: Elaboración Propia 
Asimismo los tiempos de carga y tarifas promedio de los equipos también 
se registraron dentro de la base de datos de la herramienta. 
Cuadro 26: Tiempos de Carga y Tarifa Promedio. 
[iij!QjJ§ ~dfu ~ ~ L-lf-------,-,--------,------- . . -. . . . 
1 Excavadora Komatsu 2.06 111.73 
2 
PC 600 
Cargador Frontal 
Caterpillar 966H 
1.82 
FUENTE: Elaboración Propia 
50.30 
Adicionalmente se registraron los factores de densidad obtenidos a través 
del estudio anteriormente mencionado.(3.2. Inclusión de la Densidad de 
Equipos) 
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Cuadro 27: Densidad Obtenida por Ruta. 
·,ORIGEN:~ Tajo 
DESTINO 
·Botadero 1.30 
Chancadora 1.80 
• Pad 1.00 
FUENTE: Elaboración Propia. 
La utilización de esta nueva versión de la herramienta. es similar, sin 
embargo, la aparición del factor de Densidad afecta directamente el cálculo 
del factor de acoplamiento. 
Cuadro 28: Inclusión del Factor de Densidad. 
Tipo de Material: ...__ __ M""i""'ne,;.;;.ra_l __ _, Ubicación Geografica: ...___--..:.;Sie.:.;.r;.:;.ra __ ...,. 
% de Actividades: 
~de Densidad: 
Producción Diaria: 
;~S% 1Excavación :59% 'Carguio ~i• Jornada (Hrs): L-_ __,;2~2 __ ___. 
118% . Calidad de Vía: 
3500 m3 Angulo de Carga: 90 
FUENTE: Elaboración Propia. 
Se ingresa el origen y destino de la flota de acarreo, para las cuales es 
necesario ingresar la respectiva velocidad promedio alcanzada. 
Cuadro 29: Elección de Ruta, distancia de tramos e ingreso de Velocidad. 
Origen: Destino: 
Viajes de Ida Viajes de Retomo 
Tramo 1: Tramo 1: 
Distancia 1 : Velocidad 1: Distancia 1 : Velocidad 1 : 
FUENTE: Elaboración Propia. 
Del mismo modo, el primer cálculo nos muestra un número estimado de 
volquetes, obtenido a partir del tiempo total del ciclo de acarreo y el tiempo de 
carga del volquete: 
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Cuadro 30: Cantidad de Volquetes en base a producción de equipo de carguío. 
18.11 
3.15 
14.10 
1.57 
18.82 
2.27 
14.10 
1.57 
17.95 
FUENTE: Elaboración Propia. 
min 
mn 
min 
min 
rrin 
min 
min 
N" Óptimo de 
Volquetes 
6 
8 
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La segunda aproximación es también obtenida a partir de las metas diarias de 
producción, e igualmente se muestra un factor de acoplamiento, sin embargo 
en este caso dicho factor de acoplamiento es afectado por el parámetro de 
densidad, obteniendo un resultado mucho más próximo a la realidad del frente 
de trabajo. 
Cuadro 31: Cantidad de Volquetes en base a producción de flota de aca"eo y FA 
obtenido. 
159.09 m3 
43.45 m3 
FUENTE: Elaboración Propia. 
4 
F.A. 
78.7% 
4 
F.A. 
59.1% 
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Un reajuste de las cantidades de producción requerida permitirá obtener 
factores de acoplamiento más próximos a la unidad y por ende flotas más 
eficientes. 
Cuadro 32: Reajuste de Producción Diaria. 
Producción Diaria: L-1 ___ 3.::..;;9;..;;.50;::___---.~1 m3 
FUENTE: Elaboración Propia. 
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Finalmente, se efectúa la comparación entre dos flotas distintas para la 
elección respectiva. 
Cuadro 33: Opción de Flota 01. 
OPCION DE FLOTA 01 
FUENTE: /Elaboración Propia. 
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Cuadro 34: Opción de Flota 02. 
OPCION DE FLOTA 02 
FUENTE: Elaboración Propia. 
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Cuadro 35: Opción de Flota 03. 
OPCION DE FLOTA 03 
FUENTE: Elaboración Propia. 
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3.4. BENEFICIO 
Mediante una simulación ya sea determinística y/o probabilística se puede 
modelar el ciclo de excavación y transporte del sistema de manipuleo de 
materiales de un proyecto de movimiento de tierras. Conociendo el ciclo se 
calcula la flota o equipos requeridos a mínimo costo unitario y/o máxima 
producción en la unidad de tiempo. 
Así mismo el carguío y transporte constituyen los componentes más gravi-
tantes en el costo de proyectos de movimiento de tierras, la simulación pue-
de manejar gran parte de estos dos factores constituyéndose en la herra-
mienta básica de análisis del sistema. 
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3.5. RESULTADOS OBTENIDOS 
A.- PROYECTO: CONTRUCION DE LA POZA N°06 -CAJAMARQUILLA 
Se efectuó una evaluación de los valores de eficiencia reales mensuales ob-
tenidos, determinándose que dicha eficiencia tenía una tendencia promedio 
del105%. 
De haberse implementado las mejoras respectivas, se hubiera dado un in-
cremento de la eficiencia, hasta alcanzar un valor acumulado del 140%. Di-
cho resultado fue comparado contra un escenario en el que la eficiencia 
mensual se mantenía en un 105% en promedio (de acuerdo a la tendencia 
original), y a partir de ello se determinó el impacto económico del mencio-
nado proceso de optimización (Ver Anexo 03). 
Fig. 20: Eficiencia Acumulada- Proyecto Poza W06. 
Eficiencia Acumulada 
4.50 ---------------------·---------
4.00 -----------·-----------::::=----.==-.----..-....--
3.50 --------
3.00 -------------------
2.50 -------=---------
2.00 
iE -.---, ---1.---, Fl=u_L.._....I__I __.___. 
• $ Gan/Permislble Real (MM) • $ Gan/Permlslble Proyectado (MM) 
FUENTE: Elaboración Propia. 
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B.· PROYECTO: MINADO BREAPAMPA 
En este caso al igual que en el anterior también se determinó el valor de la 
eficiencia mensual cuya tendencia estaría alrededor del 100% en promedio. 
De haberse implementado la herramienta de Dimensionamiento de Flotas, 
los valores de eficiencia se incrementarían dentro del proyecto, hecho que 
se sostendría hasta el cierre del mismo. Se registraría una eficiencia acu-
mulada de 115%. (Ver Anexo 04 ). 
Fig. 21: Eficiencia Acumulada- Proyecto Minado Breapampa. 
Eficiencia Acumulada 
1.50 
• S Gan/Permlslble Real (MM) •S Gom/Permlsible Proyectado (MM) 
-1.50 ~-
·2.00 . 
Periodos de nempo 
FUENTE: Elaboración Propia. 
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CAPITULO IV: 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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4.1. CONCLUSIONES 
Queda demostrado que un adecuado análisis de las condiciones reales 
en que se desarrollan actividades constructivas con un correcto mues-
treo de las mismas, permite dar lugar a la optimización y ofrece ventajas 
de mejora continua. 
Factores como la calidad de vía, la velocidad de operación y la cantidad 
de equipos en tránsito influyen directamente sobre la eficiencia y el gra-
do de sincronización del pull, por lo que su inclusión en los procesos de 
optimización resulta determinante para la obtención de los buenos resul-
tados. · 
La inclusión de la densidad de equipos en campo dentro del cálculo del 
Factor de acoplamiento permitió que en ambos proyectos analizados se 
refleje de mejor manera la necesidad de equipos de acarreo dentro de 
los frentes de trabajo, y así evite el sub o sobre-dimensionamiento de las 
flotas. 
La elección de la flota óptima para las actividades de excavación, car-
guío y acarreo dentro de un proyecto de MT, varía de acuerdo a las con-
diciones en las que se desarrolle el mismo, es por ello que se efectuó un 
análisis diferente en los dos proyectos. 
Se determinó que el potencial del beneficio económico están asociados 
en tanto a la reducción de los costos que involucra al proceso, así como 
también el incremento del rendimiento, en ambos proyectos, quedo de-
mostrado que habiendo aplicado de forma correcta la herramienta de 
dimensionamiento de flotas, se hubiera obtenido mejoras en la eficien-
cia, a la par de un incremento en las ganancias. 
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4.2. RECOMENDACIONES 
No necesariamente si nuestros resultados aplicando esta herramienta sean 
buenos, no se debe tener una postura conformista, muy por el contrario; no se 
debe de bajar la guardia y proseguir con la mejora continua basándonos en 
programas y evaluaciones constantes mediante la retroalimentación y tomando 
como experiencia previa las obras pasadas como el proyecto Las Bambas, 
donde hay mucho que aprender y corregir. 
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ANEXOS 
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ANEXO 01 
FORMATO DE TOMAS DE DATOS 
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PERU 
Formato de Toma de Datos para Equipos de Carguío 
PROGRAMA START@ME 
FORMULARIO 
ESTUDIO DE TIEMPO DEL CICLO DE CARGUIO 
FRENTE DE TRABAJO: N' FORMULARIO: 
PROYECTO: 
Revision:O 
Pagina 1 de 1 
Equ!Jo: EXCAVADORA 
TIPO DE MATERIAL: 
TURNO: 
ANG\J~~O TIEMPOS REGISTRADOS Sea)- CICLO CARGUIO 
DE CAR TOMA Inicio Carga Fin Carga de Fin Giro con Fin Descarga Fin Giro sil 
Cucharon Cucharon Carga de Cucharon Carga 
Inicio 
ExcavaOOn 
TIEMPOS REGISTRADO Min • EXCAVACION 
Inicio Carguio Ex~~ Inicio Carguk) ex!~ /nO:> Cargub 
...... L .................................................................................................................................................................................................. . 
------~------ ------------------------------------ ----------------- ----------------- ------------------ ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ------------------ -----------------
..... } .................................................................................................................................................................................................... . 
------~------ .............................................................................................................................................................................................. . 
5 
...... L .................................................................................................................................................................................................  
....... L .................................................................................................................................................................................................  
....... L ................................................................................................................................................................................................ .. 
------~------ ............................................................................................................................................................................................. .. 
5 
....... ~------ ............................................................................................................................................................................................ . 
2 
...... 2 ................................................................................................................................................................................................... . 
------~------ .............................................................................................................................................................................................. . 
...... 2 .................................................................................................................................................................................................. . 
....... ~ .................................................................................................................................................................................................... . 
5 
....... !.. ................................................................................................................................................................................................. . 
------~------ ........................................................................................................................................................................................... . 
...... 2 ................................................................................................................................................................................................. . 
...... ~------ ............................................................................................................................................................................................. . 
5 
-------~------ ............................................................................................................................................................................................ . 
------~------ ............................................................................................................................................................................................. . 
...... 2 .......................................................... ----------------· ..................................................................... ----------------· .................................. . 
------~------ ................. ------------------ ................. ----------------· .................................. ----------------· ................. ----------------· .................................. , 
5 
...... L .................................................................................................................................................................................................  
------~------ .................................................... ----------------· ------------------ ................................................... ----------------· .................................. . 
...... 2 ................................................................................................................................................. ----------------· .................................. . 
------~------ ......................................................................................................... ----------------· .................................................................... . 
5 
...... L .................................................................................................................................................................................................  
2 
...... 2 ............................................................................................................... ----------------· .................................................................... . 
------~------ .............................................................................................................................................................................................. . 
3 
------~------ ..................................................................... ------------------ ................................................... ----------------· .................................. . 
5 
....... ~ .................................................................................................................................................................................................... . 
...... ~ .................................................................................................................................................................................................... . 
5 
....... \... ................................................................................................................................................................................................. . 
-------~------ .............................................................................................................................................................................................. . 
....... L .................................................................................................................................................................................................  
...... ~ ................................................................................................................................................................................................... . 
5 
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Formato de Toma de Datos para Equipos de Transporte 
1~ '"'""1\!!IMI: <nDIIIII ADin IRevision: O ESTUDIO DE TIEMPO DEL CICLO DE , """"~""u"," Pagina 1 de 1 !FRENTE DE TRABAJO: :N' FORMULARIO: !Equipo: \OLQUETE IMUESl KtJIUVK: !FECHA: ITIPO DE MATERIAL: 
PERU !PROYECTO: !TURNO: 
CICLO 
1 2 3 4 5 6 7 1 8 1 9 1 10 
!INICIO DE ESPERA 
!INICIO DE PARQUEO 
!INICIO DE CARGUIO 
!INICIO DE IDA 
!Parada 1 
IRebrrnCido 
!Parada 2 
T 
IRebrrnCido 
1 !Parada 3 
E IRebrrnCido 
M 
p 1Parada4 
o IRebrrnCido 
T 
!ParadaS 1 D 
E E IRebrrnCido 
M 
1Parada6 p 1 
o D IRebrrn C'*> 
S A 
!Parada 7 
R IRebrrnCido 
E 
!Parada 8 G 
1 iRebrrnCido 
S 
T INICIO DE ESPERA 
R INICIO DE PARQUEO 
A 
D INICIO DE DESCARGA 
o 
S 
INICIO DE RETORNO 
!Parada 1 
- IRebrrnCido M 
1 T 1Parada2 
N 1 IRebrrnCido 
- E 
M !Parada 3 
p IRebrrnCido 
o 
1Parada4 
D IRebrrnCido 
E 
!Parada 5 
R IRebrrnCido 
E 
T 1Parada6 
o IRebrrnCido 
R 
N !Parada 7 
o IRebmaCido 
!Parada 8 
IRebmaCido 
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ANEXO 02 
RESULTADOS- MEJORA DE EFICIENCIA 
ACUMULADA 
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FECHA 
SEMANA 
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Mejora De Eficiencia Acumulada- Poza N°06 Cajamarquilla 
28/02/2013 31/03/2013 30/04/2013 31/05/2013 30/06/2013 31/07/2013 31/08/2013 
MESO! MES02 MES03 MES04 MES05 MES06 MES07 
30/09/2013 
MES08 
$Acumulados Previstos 876,297.26 1,909,794.92 4,598,033.71' 8,514,358.58 12,025,271.88 13,560,200.61 13,939,360.00 13,939,360.00 
$Acumulados Real 1,051,240.00 2,633,580.35 5,071,981.23 9,095,607.15 12,527,608.69 13,361,839.59 13,586,058.59 13,693,051.11 
$ Gan/Permisible Real (MM) -0.17 -0.72 -0.47 -0.58 -0.50 0.20 0.35 0.25 
Eficiencia Acumulada Real 83.4% 72.5% 90.7% 93.6% 96.0"h 101.5% 102.6% 101.8% 
$Acumulados Proyectados 625,926.61 1,364,139.23 3,284,309. 79 6,081,684. 70 8,589,479.91 9,685,857.58 9,956,685. 71 9,956,685.71 
$ Gan/Permisible Proyectado (MM) 0.25 0.55 1.31 2.43 3.44 3.87 3.98 3.98 
Eficiencia Acumjlada Proyectada 14()0-6 14()0,6 14()0h 140% 140% 14()0,6 140% 14()0,6 
!Gan~ci~Ganancia Proyectada 1 -0.431 -1.271 -1.791 -3.011 -3.941 -3.681 -3.631 -3.741 
El cuadro expuesto muestra una comparación entre un escenario real (anaranjado) en el cual la eficiencia acumulada se 
mantiene alrededor del 105% (obtenida de .los datos reales de control de obra), y el escenario proyectado (verde) en el cual se 
mantiene una eficiencia del 140%, de haberse aplicado la herramienta de mejora para el dimensionamiento de flotas, se hubiese 
alcanzado al cierre del proyecto un incremento de las ganancias alrededor de 3.74 millones de Dólares Americanos. 
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FECHA 31/U/2012 
SEMANA SEM48 
S Acumulados Previstos 3,951,360.00 
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Mejora De Eficiencia Acumulada- Minado Breapampa 
31/01/2013 28/02/2013 31/03/2013 30/04/2013 31/r!J/2013 30/(J)/2013 31/07/2013 31/ll!/2013 30/f!J/2013 31/10/2013 30/11/2013 31/U/2013 
SEM53 SEM57 SEM61 SEM65 SEM70 SEM74 SEM79 SEM83 SEM87 SEM92 SEM96 SEMlOO 
4,362,960.00 4,692,240.00 5,021,520.00 5,350,800.00 5,762,400.00 6,091,680.00 6,503,2BO.OO 6,832,5fi0.00 7,161,840.00 7,573,440.00 7,902, 720.00 8,232,000.00 
31/01/2014 29/02/2014 11/00/2014 
SEMlOS SEM 1f1J SEMlll 
8,643,600.00 8,972,880.00 9,137,520.00 
S Acumulados Real 4,076,543.n 3,969,662.64 4,051,595.17 4,747,696.19 5,029,874. n 5,835,062.80 6,01l!,303.92 6.289,634.n 6,549,196.95 7,042,607.41 7,687,514.17 8,319,523.01 8,860,484.24 9,525, 795.25 10,252,30154 10,557,208.30 
S Gan/Permisible Real (MM) ·0.13 0.39 0.64 0.27 0.32 ·0.07 O.ll! 0.21 0.28 0.12 ·0.11 ·0.42 ·0.63 ·0.88 ·1.28 -142 
Efiáenda Acumulada Real 96.!JKJ 109.!1)(, 115.8% 105.8% 1fJ5.4% 98.8% 101.4% 100.4% 104.3% 1017% 98.5% 9S.oor. 92.!JKJ 90.7% 87.5% 86.6'!! 
S Acumulados Proyectados 3,435,965.22 3,793,878.26 4,1l!0,21l!.70 4,366,539.13 4,652,869.57 . 5,010, 782.61 . 5,297,113.04 5,655,026.09 5,941,356.52 6,227,686.96 6,585,600.00 6,871,930.43 7,158,260.87 7,516,173.91 7,802,504.35 7,945,669.57 
$ Gan/Permisible Proyectado (MM) 0.52 0.57 0.61 0.65 0.70 0.75 0.79 0.85 .0.89 0.93 0.99 1.00 1.07 1.13 1J7 119 
Efiáenáa Acumjlada Proyectada 115% 115% 115% 115% 115% 115% 115% 115% 115% 115% 115% 115% 115% 115% 115% 115'JC 
!Gananáa Reai -Gananáa Proyectada ~d'G<t.l~o.t8l-o~ml~o:3sl~o:38l~o.82l-.o.n'l~o.63l~o.6fl~o.srl.-;mol.-;1!<1sl.-;mol..:z:ófl-.t'45l.._2:61l 
Para el análisis de los resultados obtenidos en el Minado Breapampa, se efectuó una evaluación de la eficiencia mensual de todo 
el proyecto (anaranjado) y se hizo la proyección de la misma(verde) estimando como resultado de eficiencia 115% , de haberse 
aplicado la herramienta de dimensionamiento de flotas, al cierre del mismo se hubiese conseguido un incremento en las 
ganancias un monto alrededor del 2.61 millones de dólares, y no haber obtenido una pérdida de 1.42 millones de dólares en el 
rubro de equipos, tal como podemos apreciar en el cuadro de los reales. 
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ANEXO 03 
DATOS RESUMEN- PROYECTO 
CONSTRUCCiqN DE LA POZA N°06, 
CAJAMARQUILLA. 
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Tabla: Distancias Promedios ida y Vuelta- Poza N°06 
DISTANCIAS PROMEDIO IDA Y VUELTA 
[ Conf. Norte Conf. Oeste 1 Conf. Suroeste 
Zona de Corte 
Zona de Corte B 
Zona de Corte C 
· -~~J· ~-- -~ l~1~. - - @.l~ 
~- . -- -------.~ 
l _ ru:l~J í ·-- - ·'o~;;-.~ 
~'"""" • - L 1 
Tabla: Tiempo de Ciclo Promedio por Ruta- Poza N°06 
Eth~uetasde:tila 
zo·na~~e.Cor-t~~A::. . t~~fb(ffi.a~ió~tNort~ :. 
lor'faiae-có"'rte;A~·~tónfótmadod!deste: : 
,._ .. , t: •_..:' • ...... ...::!. •. . -~ .>-: ~ •, o:.. -t.-_ , ,_ .:......: .•• ~ .-.:...- • •·''--"- .LO.. ..... -• 
ZoQil(d~:'Gort~·: ~r:;; c8.Q.f~r:rna~róf15:e·~te. · · 
zon~.;~e':cofte : a·: -· cdrtf()r):r¡~'Ción·~uroe~te . 
zonáde corté·c.; ·cóntó'f.maCíon:Oeste~ 
. . . . ' 
Zonitde Corte C~ Confotmadon;.Suroeste · 
·í>romeéfio/ Prom ·a·· ·· . d .. · .f?.'i'omedfo 
. . .. .. , e 10 e . .. · . 
. d~e. Tie}"J>·9~ tíé_lnP~~!fOAy : a.e ,~iempo 
Ctclo (mirif'~ .V\JELfÁ(TsPf. : tle Viaje 
. . . . (IDA) 
7.92 3.38 2.18 
10.11 5.55 3.75 
8.95 4.39 3.00 
12.21 7.40 4.40 
15.87 10.11 6.40 
11.67 6.26 4.10 
Promedio Promedio 
de Tiempo de Tiempo 
de Viaje de Parada 
(vuelta) . (Tpl 
1.20 0.58 
1.80 0.60 
1.39 0.60 
3.00 0.85 
3.71 1.80 
2.16 1.45 
Bach. Car1os Alberto Torres Gavidia - 96 - Bach. Hamilton Villanueva Valdiviezo 
Tiempo de 
Acomodo v., .Tlempotfe · 
descarga.(f Carga.;(Ttl · 
D) 
2.24 1.72 
2.24 1.72 
2.24 1.72 
2.24 1.72 
2.24 1.72 
2.24 1.72 
... -- .... 
---
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Tabla: Factor de Densidad y Calidad de Vía- Poza N°06 
~- ---
Zona de Zona de Zona de Zona de Zona de Zona de 
Corte A Corte A Corte B Corte B Corte C .. 
.... . -· . . . .... ... - ~~- -- ,... . -...-~-,- - "'""'----~0 ~- - -- - - ---.. -- - -~ · Corte C 
--> 
--> .. . . - . .. . -·- - -- ·~ - -- --- --- ~- ~ - -. --> --> --> --> 
Conf. Norte Conf. Oeste Conf. Oeste 
Conf. 
Suroeste 
Conf. Oeste 
Con f. 
Suroeste 
Dist. 01 (d) 0.40 0.75 0.65 1.10 1.3 0.9 
Dist. 02 (d) 0.40 0.75 0.65 1.10 1.3 0.9 
Veloc. 01 (v) 15 15 15 15 15 15 
Veloc. 02 (v) 25 25 25 25 25 25 
Tiempo Ideal Ciclo (Tr) 2.56 4.80 4.16 7.04 8.32 5.76 
Factor Calidad de Vía (Q) 76% 86% 95% 95% 82% 92% 
Densidad (D) 117% 111% 114% 111% 118% 123% 
TP: 
TI: 
d 
Tiempo total de paradas en ciclos de ida y vuelta(por obstruccion de otros vehículos dentro de~ tramo) 
Tiempo ideal de Ciclo. 
V 
TsP: 
Q: 
D: 
Distancia de Punto de Carguio a Botadero. 
Velocidad de Transito del Vehículo. 
Tiempo de Ciclo ida y vuelta sin paradas. 
Factor de Calidad de la Vi a. 
Factor de Densidad de equipos en el frente de trabajo. 
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ANEXO 04 
DATOS RESUMEN- PROYECTO MINADO 
BREAPAMPA. 
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Tabla: Distancias Promedios ida y Vuelta- Minado Breapampa 
DISTANCIAS PROMEDIO IDA Y VUELTA 
BOTADERO CHANCADORA PAD 
TAJO 1.30 1.80 1.00 
CHANCADORA 0.90 
Tabla: Tiempo de Ciclo Promedio por Ruta - Minado Breapampa 
Promedio Promedio Promedio 
Promedio Promedio Tiempo de 
de tiempo de Tiempo de Tiempo Tiempo de Carga 
Etiquetas de fila de Tiempo de Tiempo Acomodo y 
IDA y de Viaje de Parada (Tq Ciclo (min) de Viaje descarga.(To) 
VUELTA(TsP) (vuelta) (Tp) 
Chancadora - Pad 15.41 10.47 4.71 5.81 0.23 1.57 3.37 
BOTADERO 13.75 8.81 3.43 5.40 2.23 1.57 3.37 
CHANCADORA 12.78 7.84 6.48 7.39 1.42 1.57 3.37 
PAD 18.33 13.39 6.66 7.29 2.10 1.57 3.37 
~ - ~ 
- --- --- -------
~-
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TP: 
TI: 
·d 
V 
TsP: 
Q: 
D: 
1 
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Tabla: Factor de Densidad y Calidad de Vía- Minado Breapampa 
TAJO TAJO TAJO 
--> --> --> 
Chancadora BOTADERO CHANCADORA PAD 
Pad 
Dist. 01 (d) 1.30 1.00 1.801 
Dist. 02 (d) 1.30 1.00 1.80 
Veloc. 01 (v) 20 20 20 
Veloc. 02 (v) 30 30 30 
Tiempo Ideal Ciclo (T1) 6.50 5.00 9.00 
Factor Calidad de Vi a (Q) 74% 64% 67% 
Densidad (D) 125% 118% 116% 
------
Tiempo total de paradas en ciclos de ida y vuelta( por obstruccion de otros vehículos dentr~ del tramo) 
Tiempo ideal de Ciclo. 
Distancia de Punto de Carguio a Botadero. 
Velocidad de Transito del Vehículo. 
Tiempo de Ciclo ida y vuelta sin paradas. 
Factor de Calidad de la Vi a. 
Factor de Densidad de equipos en el frente de trabajo. 
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ANEXO 05 
PLANO DE RUTA- PROYECTO 
CONSTRUCCION DE LA POZA N°06, 
CAJAMARQU 1 LLA. 
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ANEXO 06 
PLANO DE RUTA- PROYECTO MINADO 
BREAPAMPA. 
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